
ОТЧЕТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗА 1П/Г 2022 ГОДА

Наименование организации
Дата номер 

договора

1
Политехническа
я  д 1 к 3 литера 

А

ООО "Импульс" Юр.адрес:                                                                                                                                            
Уполномоченный представитель подрядчика   тех. 
Директор Гавриков Михаил Вячеславович   тел. 8-921-356-
90-05                                                                                          
Представитель фонда   Сериков Александр Викторович  
тел 8 921- 947-35-47                                                                                            
Представитель ГУЖА  Карапетян Лидия Лароновна

Договор 4/18-
270/Б/ЭС/Ис/ТС

/2022 от 
22.03.2022

175 355,68 электрика
Передан в работу 

29.03.2022                        
100% Выполнено.                          

2
Тихорецкий пр д 
5 к 2

ООО "АВЕРС"  Ген. директор Швец А.Н.                                                                                                                                            
Уполномоченный представитель подрядчика                             
Анатолий   тел. 8-921-181-61-86

Договор 4-/12-
354/А/АВР/2022 

от 29.03.2022
АВР кв 22

В квартиру не 
пустили

0 В квартиру не пустили

3
Северный пр. д 

61 корпус 1

ООО "Строительные технологии"                                              
191167 г. СПб.,ул. Атаманская д 3/6 лит Б пом. /оф 
43Н/242                директор Лушницкий А.А.                                                                                
Гл. инженер  Кременевский В.Н. (Вадим) +7(812)995 56 
77                               e,mail 9955677@gmail.com                                                                               
Представитель фонда КР  Яковлев Антон Геннадьевич                                  
8 965034 17 90

Договор 
4/85/Г/А/ФС/202

2    ОТ 
07.02.2022

32 978 682,72 фасад

Акт передачи в 
работу для 

обследования 
фасада передан  

28.04.2022    Акт 
на передачу 
объекта на 

ремонт фасада не 
передан. 

60%

отбивка и расчистка 
поверхности. Ремонт 

плит ограждения 
оштукатуривание. 

Герметизация и 
утепление 

межпанельных швов.                                 

29 недель (203 
дня) с даты 
подписания 

договора.              
Окончание 29 

августа

7 300 831,40 ХВС
передан в работу 

03.06.2022                                                                        
3% Работа с населением

29 недель (203 
дня) с даты 
подписания 

договора.              
Окончание 29 

августа

4 001 803,64 ВО
передан в работу 

03.06.2022                                                                        
3% .Работа с населением

29 недель (203 
дня) с даты 
подписания 

договора.              
Окончание 17 

августа

4
Тихорецкий пр д 

1 к 1
ООО "Мастер Руф"                                                                                 
эл.почта : info@m-roof.ru                                                           

Процесс производства 
работ на 03.06.2022

передача в 
работу

Вид работ
% 

выпол
нения

№ 
П/
П

адрес объекта
Подрядчик Стоимость 

капитального 
ремонта в руб. срок 

выполнения

Договор 4/12/17-
75/Г/А/ИС/ТС/2

022    от 
26.01.2022



7 485 160,41 ХВС
передан в работу 

03.06.2022                                                                        
3% Работа с населением

29 недель (203 
дня) с даты 
подписания 

договора.              
Окончание 17 

августа

4 104 199,43 ВО
передан в работу 

03.06.2022                                                                        
3% Работа с населением

29 недель (203 
дня) с даты 
подписания 

договора.              
Окончание 17 

августа

681 708,55 ХВС
передан в работу 

16.05.2022                                                                            
Выполнено 5%

80% Монтаж стояков

16 недель  (112 
кал. Дней) 
содня 
подписания 
договора.    
Окончание 26 
августа

1 862 071,96 ВО
передан в работу 

16.05.2022
15%

Монтаж лежака в 
подвале. Прокладка 
стояков по кваритирам. 
Много отказов. 
Работают с населением

16 недель  (112 
кал. Дней) 
содня 
подписания 
договора.    
Окончание 26 
августа

12 508 669,60 ЦО
передан в работу 

16.05.2022
30%

Монтаж розлива и  
стояков,радиаторов  ц/о 
на лестничных клетках

16 недель  (112 
кал. Дней) 
содня 
подписания 
договора.    
Окончание 26 
августа

711 045,60 ХВС
передан в работу 

17.05.2022
80% Стояки в квартирах

16 недель  (112 
кал. Дней) 
содня 
подписания 
договора.    
Окончание 26 
августа

Тихорецкий пр д 
7 к 3

ООО "Мастер Руф"
Тихорецкий пр д 

1 к 2

4

ООО "Стройдом"                                                                           
192007 г. СПб вн.тер. г. муниципальный округ 
Волковское, Тамбовская ул. д.8  литера Б, пом. 5-Н, оф. 
21/2                            ИНН 7810703050, КПП 781601001, 
ОГРН 1177847271513  Р/С 40702810203500006342 Точка 
ПАО  банка 2 ФК открытие2 К/С 301001810845250000999, 
бик 044525999,                                                                           
e,mail  stroydom24@gmail.com                                                                
Ген директор               Шаймурадов Динар Талгатович                                                               
Ответственные за проведение работ:                                                                        
Сергей Анатольевич 8 911 243 02 90                                          
Фаррух Чориевич 8 965 813 65 89                                                            
Представитель фонда КР   Горских Наталья Ивановна   8 
931 968 70 62                                                                                       
e. mail ngorskikh@fkr-spb,ru                                                            
Представитель ГУЖА  Карапетян Лидия Лароновна

Договор3/4-
390/А/ИС/ТС/20

22   от 
06,05.2022

ООО "Стройдом"                                                                           
192007 г. СПб вн.тер. г. муниципальный округ 
Волковское, Тамбовская ул. д.8  литера Б, пом. 5-Н, оф. 
21/2                            ИНН 7810703050, КПП 781601001, 
ОГРН 1177847271513  Р/С 40702810203500006342 Точка 
ПАО  банка 2 ФК открытие2 К/С 301001810845250000999, 
бик 044525999,                                                                           
e,mail  stroydom24@gmail.com                                                                

Договор 4/12/17-
75/Г/А/ИС/ТС/2

022    от 
26.01.2022



1 305 968,32 ВО
передан в работу 

17.05.2022
20%

Подготовительные 
работы. Работа с 

населением. Много 
отказов.

16 недель  (112 
кал. Дней) 
содня 
подписания 
договора.    
Окончание 26 
августа

8 869 113,76 ЦО
передан в работу 

17.05.2022
20%

Демонтаж розлива и  
стояков,радиаторов  ц/о 
на лестничных клетках

16 недель  (112 
кал. Дней) 
содня 
подписания 
договора.    
Окончание 26 
августа

6
Тихорецкий пр д 

7 к 4
ООО "Мастер РУФ"

Договор 4/12/17-
75/Г/А/ИС/ТС от 

26.01.2022
1 944 230,82 ХВС

передан в работу 
03.06.2022                                                                        

15%
демонтаж. Работа с 

населением

29 недель(203 
дня) содня 
подписания 
договора 
окончание 
17.08.2022

Тихорецкий пр д 
7 к 4

ООО "СК Ренова"                                                                                                             
Иван Асолюк 8 921 967 37 81                                                                                                                  
фонд  Рябинин С.В.

Договор 4/12/17-
396/Г/А/ИС/ТС/

2022    от 
03.06.2022

11 728 039,54 ЦО
передан в работу 

10.06.2022                                                                        
15%

демонтаж Работа с 
населением

не знаю нет 
договора

1 494 018,67 ХВС
Демонтаж  и  монтаж  

розлива.Работа по 
квартирам

16 недель  (112 
кал. Дней) 
содня 
подписания 
договора.    
Окончание 26 
августа

5
Тихорецкий пр д 

7 к 5

e,mail  stroydom24@gmail.com                                                                
Ген директор               Шаймурадов Динар Талгатович                                                               
Ответственные за проведение работ:                                                                        
Сергей Анатольевич 8 911 243 02 90                                          
Фаррух Чориевич 8 965 813 65 89                                                            
Представитель фонда КР   Горских Наталья Ивановна   8 
931 968 70 62                                                                                              
e. mail ngorskikh@fkr-spb,ru

Договор3/4-
390/А/ИС/ТС/20

22   от 
06,05.2022

ООО "Стройдом"                                                                           
192007 г. СПб вн.тер. г. муниципальный округ 
Волковское, Тамбовская ул. д.8  литера Б, пом. 5-Н, оф. 
21/2                            ИНН 7810703050, КПП 781601001, 
ОГРН 1177847271513  Р/С 40702810203500006342 Точка 
ПАО  банка 2 ФК открытие2 К/С 301001810845250000999, 
бик 044525999,                                                                           
e,mail  stroydom24@gmail.com                                                                



1 892 959,94 ВО
замена лежака в 

подвале и стояков в 
квартирах. 

16 недель  (112 
кал. Дней) 
содня 
подписания 
договора.    
Окончание 26 
августа

10 142 043 ЦО
Монтаж розливов, 
опрессовка. Монтаж 
стояков в парадных.

16 недель  (112 
кал. Дней) 
содня 
подписания 
договора.    
Окончание 26 
августа

730 072,14 ВО
передан в работу 

17.05.2022
45%

Вкоридоре уложили  
новый пол. Монтаж 

стояков.  

16 недель  (112 
кал. Дней) 
содня 
подписания 
договора.    
Окончание 26 
августа

7 219 050,23 ЦО
передан в работу 

17.05.2022
25%

Монтаж разводки, 
подающего стояка

16 недель  (112 
кал. Дней) 
содня 
подписания 
договора.    
Окончание 26 
августа

609 597,22 ХВС
передан в работу 

17.05.2022
45%

ПРОложили пожарный 
водопровод. Врезка в 

магистраль.

16 недель  (112 
кал. Дней) 
содня 
подписания 
договора.    
Окончание 26 
августа

691 478,72 ВО
передан в работу 

17.05.2022
30% Демонтаж

16 недель  (112 
кал. Дней) 
содня 
подписания 

передан в работу 
17.05.2022

Непокоренных 7 
корпус 1

8

ООО "Стройдом"                                                                           
192007 г. СПб вн.тер. г. муниципальный округ 
Волковское, Тамбовская ул. д.8  литера Б, пом. 5-Н, оф. 
21/2                            ИНН 7810703050, КПП 781601001, 
ОГРН 1177847271513  Р/С 40702810203500006342 Точка 
ПАО  банка 2 ФК открытие2 К/С 301001810845250000999, 
бик 044525999,                                                                           
e,mail  stroydom24@gmail.com                                                                
Ген директор               Шаймурадов Динар Талгатович                                                               
Ответственные за проведение работ:                                                                        
Сергей Анатольевич 8 911 243 02 90                                          
Фаррух Чориевич 8 965 813 65 89                                                            
Представитель фонда КР   Горских Наталья Ивановна   8 
931 968 70 62                                                                                              
e. mail ngorskikh@fkr-spb,ru

Договор3/4-
390/А/ИС/ТС/20

22   от 
06,05.2022

7

Тихорецкий пр д 
7 к 6

e,mail  stroydom24@gmail.com                                                                
Ген директор               Шаймурадов Динар Талгатович                                                               
Ответственные за проведение работ:                                                                        
Сергей Анатольевич 8 911 243 02 90                                          
Фаррух Чориевич 8 965 813 65 89                                                            
Представитель фонда КР   Горских Наталья Ивановна   8 
931 968 70 62                                                                                              
e. mail ngorskikh@fkr-spb,ru

Договор3/4-
390/А/ИС/ТС/20

22   от 
06,05.2022

75%- 
ХВС    
25%- 
ВО       

30%- 
ЦО

ООО "Стройдом"                                                                           
192007 г. СПб вн.тер. г. муниципальный округ 
Волковское, Тамбовская ул. д.8  литера Б, пом. 5-Н, оф. 
21/2                            ИНН 7810703050, КПП 781601001, 



862 196,20 ГВС
передан в работу 

17.05.2022
60%

Монтаж розливов. Нет 
доступа в правое крыло

кал. Дней) 
содня 
подписания 
договора.    

6 516 861,74 ЦО
передан в работу 

17.05.2022
10% Монтаж розливов

16 недель  (112 
кал. Дней) 
содня 
подписания 
договора.    
Окончание 26 

706 266,34 ХВС
передан в работу 

17.05.2022
60% Монтаж стояков ХВС

16 недель  (112 
кал. Дней) 
содня 
подписания 

1 032 066,64 ВО
передан в работу 

17.05.2022
20%

Монтаж стояков.  1 
квартира №16 

отказывается и в тоже 
время заливает 

нижерасположенную 
квартиру №12. Акт 

составлен

16 недель  (112 
кал. Дней) 
содня 
подписания 
договора.    
Окончание 26 
августа

8 986 249,60 ЦО
передан в работу 

17.05.2022
20%

Подготовительные 
работы Демонтаж.

16 недель  (112 
кал. Дней) 
содня 
подписания 
договора.    
Окончание 26 
августа

478 383,71 ХВС
передан в работу 

17.05.2022
60%

Монтаж розливов, 
опрессовка

16 недель  (112 
кал. Дней) 
содня 
подписания 
договора.    
Окончание 26 
августа

9 743 516,18 ЦО
передан в работу 

17.05.2022
30%

Монтаж розливов, 
опрессовка

16 недель  (112 
кал. Дней) 
содня 
подписания 
договора.    
Окончание 26 
августа

Договор3/4-
390/А/ИС/ТС/20

22   от 
06,05.2022

10

11

ООО "Стройдом"                                                                           
192007 г. СПб вн.тер. г. муниципальный округ 
Волковское, Тамбовская ул. д.8  литера Б, пом. 5-Н, оф. 
21/2                            ИНН 7810703050, КПП 781601001, 
ОГРН 1177847271513  Р/С 40702810203500006342 Точка 
ПАО  банка 2 ФК открытие2 К/С 301001810845250000999, 
бик 044525999,                                                                           
e,mail  stroydom24@gmail.com                                                                
Ген директор               Шаймурадов Динар Талгатович                                                               
Ответственные за проведение работ:                                                                        
Сергей Анатольевич 8 911 243 02 90                                          
Фаррух Чориевич 8 965 813 65 89                                                            
Представитель фонда КР   Горских Наталья Ивановна   8 
931 968 70 62                                                                                              
e. mail ngorskikh@fkr-spb,ru

9
Непокоренных 1 

3 корпус 2

21/2                            ИНН 7810703050, КПП 781601001, 
ОГРН 1177847271513  Р/С 40702810203500006342 Точка 
ПАО  банка 2 ФК открытие2 К/С 301001810845250000999, 
бик 044525999,                                                                           
e,mail  stroydom24@gmail.com                                                                
Ген директор               Шаймурадов Динар Талгатович                                                               
Ответственные за проведение работ:                                                                        
Сергей Анатольевич 8 911 243 02 90                                          
Фаррух Чориевич 8 965 813 65 89                                                            
Представитель фонда КР   Горских Наталья Ивановна   8 
931 968 70 62                                                                                              
e. mail ngorskikh@fkr-spb,ru

Договор3/4-
390/А/ИС/ТС/20

22   от 
06,05.2022

Непокоренных 
13 корпус 3

Договор3/4-
390/А/ИС/ТС/20

ООО "Стройдом"                                                                           
192007 г. СПб вн.тер. г. муниципальный округ 
Волковское, Тамбовская ул. д.8  литера Б, пом. 5-Н, оф. 
21/2                            ИНН 7810703050, КПП 781601001, 
ОГРН 1177847271513  Р/С 40702810203500006342 Точка 
ПАО  банка 2 ФК открытие2 К/С 301001810845250000999, 
бик 044525999,                                                                           
e,mail  stroydom24@gmail.com                                                                
Ген директор               Шаймурадов Динар Талгатович                                                               
Ответственные за проведение работ:                                                                        Непокоренных                                  



307 993,98 ХВС
передан в работу 

17.05.2022
100%

Работы в квартирах 
завершены Отказных 2 

квартиры.

16 недель  (112 
кал. Дней) 
содня 
подписания 
договора.    
Окончание 26 
августа

10 754 424 ЦО
передан в работу 

17.05.2022
25% Работа в квартирах

16 недель  (112 
кал. Дней) 
содня 
подписания 
договора.    
Окончание 26 
августа

1 287 826,36 ХВС
передан в работу 

17.05.2022
65%

Работа в квартирах.Нет 
доступа в 4 квартиры

16 недель  (112 
кал. Дней) 
содня 
подписания 
договора.    
Окончание 26 
августа

13

ООО "Стройдом"                                                                           
192007 г. СПб вн.тер. г. муниципальный округ 
Волковское, Тамбовская ул. д.8  литера Б, пом. 5-Н, оф. 
21/2                            ИНН 7810703050, КПП 781601001, 
ОГРН 1177847271513  Р/С 40702810203500006342 Точка 
ПАО  банка 2 ФК открытие2 К/С 301001810845250000999, 
бик 044525999,                                                                           
e,mail  stroydom24@gmail.com                                                                
Ген директор               Шаймурадов Динар Талгатович                                                               
Ответственные за проведение работ:                                                                        
Сергей Анатольевич 8 911 243 02 90                                          
Фаррух Чориевич 8 965 813 65 89                                                            
Представитель фонда КР   Горских Наталья Ивановна   8 
931 968 70 62                                                                                                    
e. mail ngorskikh@fkr-spb,ru

Гражданский 9

11

12

Договор 4/7-
491/А/КР/2022   
от 03,06.2022

Тихорецкий пр д 
27 корпус 2

ООО "ПРОГРЕСС"                                                                                                                    
начальник участка  Мазалов А.В.(Альберт) тел.  8 905 223 
18 05                                               прораб Роман  8 921 999 89 
29                                                                                                                                                
Фонд КР Мирошников А.Л. (Александр Леонидович)                                                                   
тел. 8 931 968 70 51                                                                           
ГУЖА - Карапетян Л.Л.

19 628 203,06 крыша
передан в работу 

10.06.2022
15%

1 СЛОЙ-15% ПРАЙМЕР-
10%

21 неделя (147 
дней) со дня 
подписания 

договора.    
Окончание 
03.11.2022 

390/А/ИС/ТС/20
22   от 

06,05.2022

Договор3/4-
390/А/ИС/ТС/20

22   от 
06,05.2022

Ответственные за проведение работ:                                                                        
Сергей Анатольевич 8 911 243 02 90                                          
Фаррух Чориевич 8 965 813 65 89                                                            
Представитель фонда КР   Горских Наталья Ивановна   8 
931 968 70 62                                                                                                   
e. mail ngorskikh@fkr-spb,ru

Непокоренных                                  
46


