




"Утверждаю"
Директор ГКУ "Жилищное
агентство Калининского района СПб"

И.М.Ермолаев
2014 г.

**Адресная программа по текущему ремонту кровли на 2014 г.
по домам ООО "Жилкомсервис № 2 Калининского района"**

№ п/п	Адрес	№ квартиры	Объем работ, тыс. кв. м.	Стоимость работ, тыс. руб.	Срок выполнения работ
1	Гражданский пр. д. 4	37,38,39,40	0,26	195,0	май
2	Гражданский пр. д. 90, корп. 1	214,215,71	0,2	150,0	май
3	Гражданский пр. д. 9, корп. 5	57,60, л/к	0,14	105,0	май
4	Гражданский пр. д. 15, корп. 2	77,78	0,14	105,0	май
5	Гражданский пр. д. 79, корп. 2	28,88	0,14	105,0	май
6	Карпинского ул. д. 6	40,37, л/к	0,19	142,5	май
7	Бутлерова ул. д. 26	60	0,07	52,5	июнь
8	Бутлерова ул. д. 32	49,50,114,115,229,175	0,39	292,5	июнь
9	Вавиловых ул. д. 11, корп. 1	71,213	0,14	105,0	июнь
10	Гражданский пр. д. 75, корп. 1	105,36,213,69	0,26	195,0	июнь
11	Науки пр. д. 4, корп. 2	33,36	0,14	105,0	июнь
12	Северный пр. д. 77, корп. 4	108,213,214	0,2	150,0	июнь
13	Гражданский пр. д. 15, корп. 1	251,217,104	0,35	262,5	июль
14	Гражданский пр. д. 31, корп. 1	101, л/к 3	0,09	67,5	июль
15	Гражданский пр. д. 17	57,60, л/к	0,21	157,5	июль
16	Вавиловых ул. д. 11, корп. 5	20,19	0,14	105,0	июль
17	Вавиловых ул. д. 10, корп. 4	17	0,07	52,5	июль
18	Гражданский пр. д. 92, корп. 1	275	0,07	52,5	июль
19	Науки пр. д. 12, корп. 4	64,63	0,14	105,0	июль
20	Вавиловых ул. д. 7, корп. 3	261,262	0,14	105,0	август
21	Тихорецкий пр. д. 25, корп. 1	284, л/к № 1,2,3,4	0,19	142,5	август
22	Ак. Байкова ул. д. 11, корп. 3	33,34,214,215	0,28	210,0	август
23	Северный пр. д. 63, корп. 5	98,117,118,19,20	0,28	210,0	август
24	Тихорецкий пр. д. 27, корп. 2	350,351	0,14	105,0	август
25	Хлопина ул. д. 9, корп. 1	97,100	0,14	105,0	август
26	Гражданский пр. д. 18	1,2 л/к	0,05	37,5	сентябрь
27	Светлановский пр. д. 34	103,104	0,14	105,0	сентябрь
28	Светлановский пр. д. 46, корп. 1	71,72,142,143	0,26	195,0	сентябрь
29	Тихорецкий пр. д. 7, корп. 2	16,15	0,14	105,0	сентябрь
	Итого:		5,1	3 825,0	

Генеральный директор
ООО "Жилкомсервис № 2"



С.П.Куралов