

	Улица	Дом	Корпус	№ кв	Даты проведения работ
1	ГРАЖДАНСКИЙ ПР	13	1		17.02.2022-15.03.2022
2	ГРАЖДАНСКИЙ ПР	15	1		17.02.2022-15.03.2022
3	ГРАЖДАНСКИЙ ПР	15	2		17.02.2022-15.03.2022
4	ГРАЖДАНСКИЙ ПР	15	4		17.02.2022-15.03.2022
5	ГРАЖДАНСКИЙ ПР	17			17.02.2022-15.03.2022
6	ГРАЖДАНСКИЙ ПР	19	2		17.02.2022-15.03.2022
7	ГРАЖДАНСКИЙ ПР	25	1		17.02.2022-15.03.2022
8	ГРАЖДАНСКИЙ ПР	25	2		17.02.2022-15.03.2022
9	ГРАЖДАНСКИЙ ПР	29			17.02.2022-15.03.2022
10	ГРАЖДАНСКИЙ ПР	31	2		17.02.2022-15.03.2022
11	ГРАЖДАНСКИЙ ПР	31	3		17.02.2022-15.03.2022
12	ГРАЖДАНСКИЙ ПР	73			17.02.2022-15.03.2022
13	ГРАЖДАНСКИЙ ПР	79	1		17.02.2022-15.03.2022
14	ГРАЖДАНСКИЙ ПР	9	3		17.02.2022-15.03.2022
15	ГРАЖДАНСКИЙ ПР	9	5		17.02.2022-15.03.2022
16	ГРАЖДАНСКИЙ ПР	90	1		17.02.2022-15.03.2022
17	ГРАЖДАНСКИЙ ПР	90	6		17.02.2022-15.03.2022
18	АКАДЕМИКА БАЙКОВА УЛ	17	1		17.02.2022-15.03.2022
19	АКАДЕМИКА БАЙКОВА УЛ	17	2		17.02.2022-15.03.2022
20	АКАДЕМИКА КОНСТАНТИНОВА	4	1		17.02.2022-15.03.2022
21	АКАДЕМИКА КОНСТАНТИНОВА	8	2		17.02.2022-15.03.2022
22	БУТЛЕРОВА УЛ	14			17.02.2022-15.03.2022
23	БУТЛЕРОВА УЛ	16	2		17.02.2022-15.03.2022
24	БУТЛЕРОВА УЛ	26			17.02.2022-15.03.2022
25	БУТЛЕРОВА УЛ	32			17.02.2022-15.03.2022
26	ВАВИЛОВЫХ УЛ	11	4		17.02.2022-15.03.2022
27	ВАВИЛОВЫХ УЛ	11	5		17.02.2022-15.03.2022
28	ВАВИЛОВЫХ УЛ	15	1		17.02.2022-15.03.2022
29	ВАВИЛОВЫХ УЛ	15	3		17.02.2022-15.03.2022
30	ВАВИЛОВЫХ УЛ	3	1		17.02.2022-15.03.2022
31	ВАВИЛОВЫХ УЛ	5	1		17.02.2022-15.03.2022
32	ВАВИЛОВЫХ УЛ	7	2		17.02.2022-15.03.2022
33	ВАВИЛОВЫХ УЛ	8	1		17.02.2022-15.03.2022
34	ВАВИЛОВЫХ УЛ	9	1		17.02.2022-15.03.2022
35	ВЕРНОСТИ УЛ	10	1		17.02.2022-15.03.2022
36	ВЕРНОСТИ УЛ	13			17.02.2022-15.03.2022
37	ВЕРНОСТИ УЛ	3			17.02.2022-15.03.2022